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Cubo Arkitekter A/S vandt tilbage i 
1998 1. præmien i en konkurrence 

om at lave et nyt konference- og 
aktivitetscenter for Scion-DTU A/S. 
Dette byggeri,  Søhuset, blev den 12. maj 
2005 indviet efter en udfordrende 
byggeproces i løbet af år 2004. 
 Søhuset er præget af hvid beton med 
indlagte mønstre og store glasarealer. 
Søhuset er smukt beliggende mellem 
mange gamle træer og med kig til søen.
 Glarmester Michael Bruun fra 
Holbæk fi k opgaven med montering af 
glasset gennem en lokal tømrermester i 
Holbæk. Da det var en omfattende 
opgave, indledte han et samarbejde med 
Glarmester Per Drejer fra Frederiksberg, 
som han kender fra læretiden.

Vanskelig
byggeplads

Det var en vanskelig byggeplads at 
arbejde på, da der kun var byggepladsvej 
på 2 sider af bygningen, grunden falder 8 
meter over de 80 meter facade, og der er 
over 100 fredede træer på grunden, hvor 
der var aftalt bøder på kr. 50.000, hvis der 
blev knækket grene af træerne.
 Derfor blev den store byggekran taget 
i brug for transport af ruderne frem til 
montering. De fl este termoruder målte 
230 x 360 cm og var med 8 mm hærdet 
glas og 8 mm laminerede energiglas, 
hvilket gav en vægt på over 330 kg pr. 
rude. Da mange ruder skulle monteres 
oven på hinanden, var der god brug for 
både kran og lift. En særlig risiko ved 
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Små mestre 
kan lave store 
opgaver
håndteringen af ruderne var, at sugekop-
perne skulle sidde på den side med 
hærdet glas, så hvis en rude gik i stykker 
under transport med kranen, vil ruden 
straks ryge til jorden pga. hærdet glas 
granulerer i mange, små stykker ved 
brud.

Fem måneder
Monteringen af ruderne strakte sig over 
fem måneder fra september 2004 til 
januar 2005, mens der blev arbejdet 
videre på byggeriet. Den løbende 

Monteringen af de store ruder i 

tegnestuen Cubo Arkitekter

A/S’s byggeri for Scion-DTU A/S 

strakte  sig over fem måneder.
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AF POUL HENRIK MADELUNG • 486 store ruder til forskerparken Søhu-

set i Hørsholm blev med byggekran monteret af Glarmester Michael 

Bruun, Holbæk, og Glarmester Per Drejer, Frederiksberg.

isætning af ruder var blandt andet nød -
vendigt, fordi adskillige ruder har en 
placering, så de ikke kan monteres efter 
byggeriet er færdigt. Det kan undre, 
hvorledes udskiftningen skal ske den dag 
en af disse ruder punkterer eller ødelæg-
ges. 
 Ruderne kom fra en af de større tyske 
leverandører, Hero-Glas, som har over 
250 medarbejdere, mens vinduesram-
merne af træ er produceret af SA 
Vinduer A/S, Højbjerg.
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